



Сов. секретно.

Экз. № 1

НАЧАЛЬНИКУ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПОЛИТИЧЕСКО-ПРОПАГАНДСКОЙ РАБОТЫ
КРАСНОЙ АРМИИ
АРМЕЙСКОМУ КОМИССАРУ I РАНГА

тов. МЕХЛИСУ.

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

О боевой готовности Изяславского укрепрайона КОВО.

Укрепрайон охватывает по фронту 120 км., в глубину 3-5 км. Полосы заграждения не имеет. Строительство укрепрайона начато было в конце 1938-1939 г. С перенесением границы на запад, незаконченное строительство было приостановлено и решением КОВО начатые объекты зарыты землей.

Оборудованные сооружения представляют из себя пустые бетонные коробки без бронедверей, амбразур и внутреннего оборудования. Линия связи совершенно не строилась и не строится. Начальник укрепрайона не знает расположения ДОТ^{ов}, карты не имеет.

27 июня 1941 года в укрепрайон прибыло 200 человек строителей для отрывки ДОТ^{ов}, расчистки секторов обстрела и наблюдения, но никаких материалов, внутреннего оборудования и инструментов не имеется.

Гарнизона укрепрайона до настоящего времени не было и последний никем не охранялся. 26 мая Военным Советом КОВО в укрепрайон был назначен комендант майор КОСНОГОЗ. Позже прибыл начальник связи. Кроме этих лиц никого в укрепрайоне не имеется. По заявлению коменданта укрепрайона, Военным Советом КОВО

утвержден следующий план развертывания:

К 1 июля комплектуется штаб, к 1 августа комначсостав для пулбатальонов и частей и к 1 октября полное укомплектование личного состава. Но нарядов на укомплектование личным составом нет. Этатное вооружение, материальное обеспечение совершенно отсутствует и не внаряжено.

В распоряжении коменданта укрепрайона нет ни одного пулемета, винтовок и патронов. 27.VI.41 г. комендант укрепрайона был вызван в Старо-Константинов начальником укрепрайонов КО генерал-майором тов. СОВЕТНИКОВЫМ для получения указаний на предмет приведения УР"а в полную боевую готовность. Часть людей получена в этот же день и начали работы по отрывке ДОТ"ов. Когда будет доставлена артиллерия, пулеметы и другое вооружение Военный Совет КОВО не знает.

В ы в о д ы:

Необходимо немедленно полностью закончить строительство ДОТ"ов, расчистку секторов обстрела, установку анбразур : ствнков для пулеметов.

Немедленно сформировать гарнизон укрепрайона.

Срочно направить вооружение и боеприпасы. Для борьбы с десантами и вражескими группами диверсантов вооружить, сформировать из местного населения, отряды, которые еще до сих пор чем не вооружены.

БАТАЛЬОННЫЙ КОМИССАР

ПОЛИТРУК

Гурьев
/ГУРЬЕВ/

от 21/8 сс

1 июля 1941 года.

Отп. 2 экз.
42/тс.

[Handwritten signature]